

(仮称) 共同行動参加システムの実施設計及び構築

1 目 的

誰もがいつでも、CO2 削減を始めとする環境負荷低減活動等に参加できるようなインターネットを利用した共同行動の場として、「(仮称) 共同行動参加システム」を構築する。
平成 22 年度においては、同基本計画の有効性を検証し、システム構築を行う。

2 事業内容等

平成 21 年度に策定した「(仮称) 共同行動参加システムの基本計画」の基本コンテンツの有効性（集客力（人数）、安全性、費用対効果他）について客観的に検証する。検証結果により提案された、改善・向上策、代替案を考慮し、システムの詳細設計及び構築を行う。

詳細設計等にあたっては、必要に応じて各自治体への意見照会等を行うこととする。

基本コンテンツ

(1) 「知る」・「学ぶ」

- ① 「エコクイズ」(環境 3 6 5 メールクイズ)
- ② 「エコまなび」(楽しみながら環境教育)
- ③ 「エコライフ」(あなたの行動で減る CO2 の量を試算)

(2) 「伝える」・「発信する」・「教える」

- ① 「エコニュース」(みんなでオール東京環境情報発信)

(3) 「記録する」・「比較する」

- ① 「エコくらべ」(みんなで CO2 排出量の記録・比較)

3 スケジュール

- | | |
|---------------|-------------------|
| (1) 検証委託業者の選択 | 平成 22 年 5 月～ |
| (2) 検証期間 | 平成 22 年 6 月～9 月 |
| (3) 委託事業者の選定 | 平成 22 年 10 月 |
| (4) 詳細設計の策定 | 平成 22 年 11 月～12 月 |
| (5) システム構築期間 | 平成 23 年 1 月～3 月 |

4 予 算

4,000 万円（消費税含む）